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1 JOHDANTO 
 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään suunnittelun ohjausta tuotantovaiheen aikana. 
Tutkimuksen osa-alueeksi on valittu omaperusteinen asuntotuotanto. Lähtökohtana 
tarkasteluun on otettu erityisesti työmaalla tapahtuva suunnittelun ohjaus, jonka hoitaa 
työmaan vastaava mestari. Perinteisesti suunnittelun ohjauksesta vastaa rakennuttajan 
edustaja, jota omaperusteisesti toteutetussa hankkeessa on yrityksen edustaja joko 
projekti- tai rakennuttamispäällikkö. Käytännössä suuri osa suunnittelun ohjauksesta 
työmaavaiheen aikana hoidetaan kuitenkin työmaalla, jossa mahdolliset 
parannusehdotukset tai puutteet havaitaan ensi kädessä. 
 
Nykypäivän tiukentuneet määräykset ja dokumentointivaatimukset ovat saaneet 
aikaan sen, että suunnittelun ohjaukseen myös rakennusvaiheen aikana tulee kiinnittää 
paljon huomiota, ja olisi suotavaa luoda heti hankesuunnitteluvaiheessa toimivat 
yhteydet suunnittelijoiden ja tuotannon toimihenkilöiden kesken. Näin saataisiin 
työmaahenkilöstön ammattitaito ja käytännön ratkaisut sekä suunnittelijoiden 
vaatimukset ja innovaatiot sovitettua yhteen. 
 
Tavoitteena on tarkastella, miten Suomessa suunnittelun ohjaus toimii 
omaperusteisessa asuntotuotannossa tuotantovaiheen aikana ja tutkia suunnittelijoiden 
työtehtäviä myös rakennusvaiheen aikana. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi 
YIT Rakennus Oy. 
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2 OMAPERUSTEINEN ASUNTORAKENTAMINEN 
 
 
2.1 Yleistä 
 
Omaperusteisten kohteiden rakentaminen on lisääntynyt ja rakennusliikkeet 
kilpailevat eri asioilla. Omaperusteinen rakentaminen on rakennusliikkeen hallitsemaa 
toimintaa, josta käytetään myös nimitystä gryndaus. Perustajarakentamisessa eli 
gryndauksessa pääurakoitsija hankkii tontin, perustaa asunto-osakeyhtiön, vastaa 
suunnittelusta sekä myy osakkeet asunnonostajille. Asunnon ostaminen voi tapahtua 
missä rakentamisvaiheessa tahansa ja ostohetkestä riippuen asukas voi vaikuttaa 
enemmän tai vähemmän oman asuntonsa varustukseen ja pintamateriaaleihin. Mitä 
aikaisemmin asunto ostetaan sitä enemmän voi ostaja päättää asuntoon tulevista 
muutoksista ja sitä yksilöllisemmäksi hän voi halutessaan asunnon muuttaa. 
 
Rakentamisen kehittäminen ei tietenkään ole mutkatonta, koska rakentamisen 
perinteet, asenteet ja urakkarajat aiheuttavat vastustusta uusien menetelmien 
käyttöönotossa. Uusiin ajatuksiin ja työtapoihin tottuminen vie oman aikansa. 
Tietotekniikan ja automaation kehittyminen sekä uudet tuotteet ja materiaalit avaavat 
uusia mahdollisuuksia rakentamiseen. Toisaalta taas kiihtyvä muutosnopeus sekä 
asiakaslähtöisyyden, yksilöllisyyden ja ekologisuuden korostuminen aiheuttavat 
paineita toimintatapojen kehittämiselle ja muuttamiselle. 
 
Suomalaiselle asumiselle tyypillistä ovat omistusasunnot ja omakotiasuminen. Moni 
suomalainen haluaisi rakentaa asuntonsa omin käsin. Rakentaminen on ollut 
maalaisyhteiskunnassa yleistietoa, tietoyhteiskunnassa rakentamisen tieto ja taito 
vähentyvät ja samalla rakentaminen teknistyy. Näiden asioiden seurauksena 
rakentamisen tiedon ja taidon siirtyminen ”isältä pojalle” on huomattavasti 
vähentynyt. Toisaalta asunnonostajilla ei ole aikaa ja resursseja rakentaa tai 
rakennuttaa asuntoa, joten rakennusliikkeen rakentamat asunnot palvelevat kysyntää. 
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Lisäksi rakennusliikkeillä on asiantuntemusta ja viimeisin tieto käytössään sekä 
työvoimana rakentamisen ammattilaiset. 
 
Omaperusteisen asuntotuotannon määrä riippuu hyvin paljon markkinatilanteesta, eli 
asuntojen kysynnästä. Tämä on ollut huomattavissa talven 2009 aikana kun 
uudisasuntojen kysyntä on romahtanut vuodentakaiseen verrattuna. Samalla ovat 
yritykset vähentäneet uusien hankkeiden aloittamista, koska myymättömiä asuntoja on 
kertynyt entistä enemmän ja varaukset ennakkomarkkinoinnissa oleviin kohteisiin 
ovat vähentyneet. 
 
Omaperustaisten kohteiden kysyntään vaikuttaa erittäin paljon asunnon sijainti, 
asumiskustannukset ja asunnon hinta. Myös asunnon pohjaratkaisu ja ilmansuunnat 
ovat tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Toivottu talotyyppi vaikuttaa 
ostajien maksuhalukkuuteen asunnon ominaisuuksista. Pientalosta haaveileva 
maksaisi mm. tiili- ja puujulkisivusta, lattialämmityksestä, keskuspölynimurista, 
takasta sekä ilmanvaihdon säädöstä mieluummin kuin kerrostalon asukkaat. 
Pientalojen tuotannossa on myös havaittavissa enemmän ja yksilöllisempiä ratkaisuja 
asukasviihtyvyyden parantamiseksi kuin kerrostalotuotannossa. 
2.2 Perustajaurakoinnin tunnusmerkistö 
 
Perustajaurakoinnin tyypillinen tunnusmerkistö on seuraava: 
• Rakennusliikkeellä on omistuksessaan tontti, jolle kaavoitetun 
rakennusoikeuden pohjalta on tehty rakentamissuunnitelmat. 
• Suunnitelmien toteuttamiseksi perustetaan asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö 
• Perustetun yhtiön osakkeet myydään rakennusaikana. Asunnon omistus 
pidätetään kunnes kohde on valmis ja luovutettu. Markkinariskin kantaa 
grynderi. 
• Yhtiön kanssa tehdään urakkasopimus kohteen rakentamisesta hinnan 
määräytyessä osakemyynnin sopimusten pohjalta. 
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Perustajaurakoinnissa sovellettavien asuntotuotantojärjestelmien mukaan voidaan 
rakennuskohteet jakaa RS-, arava- ja liikerakentamiskohteisiin. (Insinöörijärjestöjen 
koulutuskeskus 1986, 32). 
2.3 RS-kohteen toteuttamisen periaatteet 
 
Lyhenne ”RS” tulee sanoista ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema”. RS-
järjestelmän kehittivät alun perin pankit vuonna 1972 ja sen piiriin tulivat kaikki 
rakennettavat asunto-osakeyhtiöt, lukuun ottamatta valtion asuntolainoittamia kohteita 
eli Aravakohteita. Järjestelmän ulkopuolella jäivät yhtiöt, joista ei rakennusvaiheen 
aikana tarjottu osakkeita ostettaviksi sekä asunto-osakeyhtiöt, joiden rakennushanketta 
varten ei pankkilainaa myönnetä. Tosin myös viimeksi mainituissa tapauksissa 
asunnon ostajien luototuksen edellytyksenä pidetään RS-järjestelmän käyttämistä. 
(Rahoitustarkastus 2009 [viitattu 21.5.2009]). 
 
RS-järjestelmää sovelletaan, paitsi uudisrakentamisessa, myös vanhan saneeraukseen 
ja peruskorjauksiin, mikäli tässä tilanteessa tarjotaan osakkeita myytäviksi ja 
rahalaitos on myöntänyt luottoa, kyseisen kohteen saneerauksen toteuttamiseksi. 
 
RS-järjestelmä kontrolloi rakennettavan kohteen 
• rahoituksen 
• tonttiin liittyvät toimenpiteet 
• yhtiöön liittyvät toimenpiteet. 
 
Toteutettavan kohteen rahoitus tapahtuu RS-taloussuunnitelman mukaisena, jolloin 
yhtiölle tulevat velat on ennalta määritelty, samoin kiinnitysten määrä. 
 
Asunto-osakkeiden kaupat tehdään järjestelmän mukaisia kauppakirjalomakkeita 
käyttäen ja osakekirjat ja väliaikaistodistukset painetaan Suomen Pankin 
setelipainossa valvovan rahalaitoksen toimesta. RS-kohteen perustamisen yhteydessä 
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avataan asunto- tai kiinteistöyhtiölle myös yhtiön nimellä oleva RS-pankkitili, jonka 
kautta yhtiötä koskevan rahaliikenteen tulee tapahtua 
2.4 Aravakohteen toteuttamisen periaatteet 
 
Sana ”Arava” juontaa juurensa vuonna 1949 perustetusta Asuntorakennustuotannon 
valtuuskunnasta, joka järjesti halpakorkoisia lainoja asuntotuotantoon. Valtion 
asuntotuotannon lainajärjestelmää on perinteisesti siitä asti kutsuttu 
”aravarahoitukseksi”. Nykyisin aravajärjestelmää hoitaa Valtion asuntorahasto, ARA. 
ARA hyväksyy kohteen rakennettavaksi ja määrittelee kohteelle annettavan 
lainoituksen, sekä valtionlainoituksen että ensisijaislainoituksen osuudet ja kohteen 
rakennuskustannusten ja tonttikustannusten määrän eli yhteensä kohteen hankinta-
arvon. Hyväksytyn rahoitussuunnitelman ja osakkeiden jyvityksen perusteella 
määräytyy myyntihintaluettelo, josta ilmenevät osakkeiden myyntihinnat, 
lainaosuudet ja maksuerän suuruudet. Maksuerät määräytyvät näissä kohteissa 
rakennustyön edistymisen mukaan. 
2.5 Liikerakennuskohteet 
 
Liikerakennuskohteissa on kyse tavallisesta tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä. 
Kiinteistöosakeyhtiöllä tarkoituksena on omistaa ja/tai hallita kiinteistöä tai sen 
alueellista osaa ja sillä olevia rakennuksia. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet 
tuottavat oikeuden hallita tiettyjä yhtiöjärjestyksessä määrättyjä rakennuksen tiloja 
kuitenkin siten, että yhteenlasketuista tiloista on vähemmän kuin puolet asuinkäytössä. 
Yleensä liikerakennuskohdetta toteuttamaan lähdettäessä suurimmat ostajat ovat jo 
selvillä. Kohteelle laaditaan alustava talousarvio ja määritellään myyntihinnat. Yhtiön 
lainoitus päätetään tässä yhteydessä ja mikäli kysymyksessä on keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö, voivat lainat kohdistua myös määrättyihin osakkeisiin. 
Alustavassa taloussuunnitelmassa määritellään kohteen rakennuksen ja tontin 
hankintameno ja kiinteistön rahoitus. 
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3 SUUNNITTELIJOIDEN TEHTÄVÄT 
TUOTANTOVAIHEESSA 
 
 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset 
suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneuvottelut ja 
valitaan suunnittelijat. Rakennuttaja huolehtii suunnittelun valmistelusta, 
suunnittelijoiden valinnasta ja suunnittelusopimuksien laatimisesta. Suunnittelu on 
pääsääntöisesti jaettu tarveselvitykseen, hankesuunnitteluun, luonnossuunnitteluun ja 
toteutussuunnitteluun. Rakennusalan toimijat ovat yhdessä ja erikseen laatineet 
erilaisia suunnittelun ja rakentamisen tehtäväluetteloita suunnittelutehtävien sisällön ja 
laajuuden määrittelyn helpottamiseksi. (Suomen Arkkitehtiliitto 2009 [Viitattu 
6.5.2009]). 
3.1 Suunnittelijoiden tehtäväluettelot tuotantovaiheen aikana toimialoittain 
3.1.1 Pääsuunnittelu 
 
Vuonna 2000 voimaan tullut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää 
rakennushankkeissa pääsuunnittelijaa. Pääsuunnittelija vastaa tavoitteiden mukaisen 
kohteen suunnitteluratkaisun aikaansaamiseksi, johtaa ja koordinoi osasuunnitelmien 
ristiriidattomuuden ja sovitun suunnitteluaikataulun varmistamiseksi 
suunnitteluryhmän työtä sekä suorittaa muita suunnittelun johtamiseen liittyviä 
tehtäviä suunnittelusopimuksessa sovitussa laajuudessa. Pääsuunnittelija vastaa myös 
rakennuslupaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta 
rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön aikana. Pääsuunnittelijan tehtävä on 
uusi ja vaativa ja vastuullinen lisätyö, jonka on arvioitu aiheuttavan n. 20-30 %:n lisän 
suunnittelijan normaaliin suunnittelutyön määrään. 
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Pääsuunnittelun tehtäväluettelo tuotantovaiheen aikana on: 
 
• Toteutussuunnittelun ja rakentamisen valmisteluvaihe 
o Suunnittelutyöryhmän työn ohjaus ja koordinointi 
o Suunnittelutyöryhmän työn käynnistäminen 
o Luonnossuunnitelman arvioiminen 
o Suunnittelumenettelyjen ohjaus, valvonta ja yhteensovittaminen 
o Osallistuminen tuoteosavalmistajien suunnitelmien arviointiin ja 
palautteen antaminen 
o Tuoteosavalmistajien suunnittelun koordinointi ja yhteensopivuuden 
varmistaminen 
o Täsmennetyn suunnitteluaikataulun laatimiseen osallistuminen 
päätoteuttajan kanssa 
• Rakennusaikaiset tehtävät 
o Muutos- ja täydennyssuunnitelmien vertailu ja niiden 
ristiriidattomuuden varmistaminen 
o Muutos- ja täydennyssuunnittelupäätöksiin osallistuminen 
o Muutos- ja täydennyssuunnittelun koordinointi ja siitä tiedottaminen 
o Osallistuminen työmaakokouksiin, katselmuksiin ja tarkastuksiin 
o Huoltokirjan laatimisen koordinointi 
• Käyttöönottovaihe 
o Osallistuminen vastaanottotarkastuksiin sekä loppu ja 
käyttöönottokatselmuksiin 
o Tarkesuunnitelmien ja loppuasiakirjojen tarkastus 
• Ylläpitovaihe 
o Osallistuminen takuu- ja vuositarkastuksiin 
(PS 01, RT 10-10764, 2001) 
 
 
Tehtävästä vastaa normaalisti kohteen arkkitehti, mutta pääsuunnittelijana voi toimia 
se, jonka suunnittelun ammatillinen panos on projektissa suurin. Pääsuunnittelijan 
kelpoisuus tulee tavanomaisesti olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen 
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vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Pääsuunnittelijalla tulee olla 
myös taito ja kokemus eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamiseen. 
Pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, rakennuttajakonsultin ja tilaajan työnjako 
voi vaihdella tapauskohtaisesti.  
 
Perustajaurakointikohteissa voi pääsuunnittelijan tehtävät olla osittain jaettu 
projektipäällikölle ja työmaan vastaavalle mestarille. Näin ei aina ole, mutta 
esimerkiksi projektipäällikkö hoitaa usein huoltokirjan laatimisen koordinoinnin ja 
työmaan vastaava mestari osallistuu takuu- ja vuositarkastuksiin pääsuunnittelijan 
sijasta. Työtehtävien jakautuminen on kuten edellä mainittu tapauskohtaista ja on 
erittäin riippuvainen kunkin osapuolen kokemuksesta, ammattitaidosta ja totutuista 
työskentelytavoista. 
3.1.2 Arkkitehtisuunnittelu 
 
Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on kehittää sovittujen tavoitteiden pohjalta hankkeen 
arkkitehtoninen kokonaisratkaisu, jossa yhdistyvät toiminnallinen, tekninen, 
taiteellinen ja taloudellinen ratkaisu. Suunnittelussa tulee olla huomioon otettuina 
myös toiminnan vaatimat turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat. 
 
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo tuotantovaiheen aikana on: 
 
• Toteutussuunnitelman laatiminen 
o Luonnossuunnitelman arvioiminen 
o Tilojen toteutussuunnittelu 
o Julkisivujen toteutussuunnittelu 
o Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden avustava suunnittelu 
o Runko- ja vesikattorakenteiden suunnittelu 
o Täydentävien rakenteiden suunnittelu 
o Piharakenteiden suunnittelu 
o Sisustus- ja kalustussuunnittelu 
o Pihasuunnittelu 
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o Rakennus- ym. selostusten laatiminen ja kokoaminen 
o Toteutussuunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen 
• Tuotantosuunnitelman laatiminen 
o Toteutuspohjapiirustusten yksityiskohtien suunnittelu 
o Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden yksityiskohtien suunnittelu 
o Runko- ja vesikattorakenteiden yksityiskohtien suunnittelu 
o Täydentävien rakenteiden yksityiskohtien suunnittelu 
o Piharakenteiden yksityiskohtien suunnittelu 
o Muu yksityiskohtien suunnittelu 
• Rakennusaikaiset tehtävät 
o Rakennustyön asiantuntijavalvonta 
o Rakennustyön tarkastukset 
 
• Käyttöönottotehtävät 
o Käytön seuranta 
o Takuuajan tarkastukset 
(ARK 95, RT 10-10576, 1995) 
3.1.3 Rakennustekninen suunnittelu 
 
Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluvat perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen 
kehittäminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja 
rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. Rakennesuunnittelun pohjaksi 
selvitetään useimmiten erillisenä toimeksiantona perustamisolosuhteet. 
 
Rakennusteknisen suunnittelun tehtäväluettelo tuotantovaiheen aikana on: 
 
• Rakenne- ja elementtisuunnittelu 
• Geotekninen suunnittelu 
(RAK 95, RT 10-10577, 1995) 
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Pienissä rakennushankkeissa kaikista rakennusteknisistä suunnittelutehtävistä vastaa 
yleensä sama asiantuntija. Suurissa ja vaativissa hankkeissa tehtävät voidaan eriyttää. 
Silloin yksi suunnittelijoista nimetään rakenteiden kokonaisuudesta vastuulliseksi. 
3.1.4 Teknisten järjestelmien suunnittelu 
 
Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien sekä ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu 
muodostavat kukin omat erilliset suunnittelualueensa, jotka jossain muodoissa 
esiintyvät kaikissa talonrakennushankkeissa. LVI-teknisten ratkaisujen, laitteistojen ja 
LVI-kalusteiden valinnassa suunnittelijat ovat yhteistyössä käyttäjän, rakennuttajan ja 
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. 
 
Sähkötekninen suunnittelu sisältää energiajärjestelmien, lämmityslaitosten, 
valaistuksen ja kuluttajaverkoston suunnittelun. Rakenteellisessa suunnittelussa ollaan 
yhteistyössä arkkitehtisuunnittelijan ja LVI- sekä automaatiosuunnittelijoiden kanssa. 
Valaistussuunnittelu ja näkyvien osien suunnittelu tehdään yhdessä 
arkkitehtisuunnittelun kanssa. 
 
Teknisten järjestelmien suunnittelun tehtäväluettelo tuotantovaiheen aikana: 
 
• LVI-tekninen suunnittelu 
• Automaatiotekninen ja instrumentointisuunnittelu 
• Sähkösuunnittelu 
o Sähkötekninen suunnittelu 
o Teletekninen suunnittelu 
• Muu teknisten järjestelmien suunnittelu 
• Kiinteistönpidon suunnittelu 
(TATE 95, RT 10-10579, 1995) 
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Teknisten järjestelmien (esim. hissi, paloturvallisuus ja kylmälaitteet) suunnittelun 
yhteydessä kukin suunnittelija vastaa osaltaan siitä, että kiinteistöpidolliset 
näkökohdat otetaan huomioon. Teknisiin suunnitelmiin kuuluu myös 
kiinteistönhoitosuunnitelma. 
 
3.2 Yhteenveto 
 
Pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden ja rakennusliikkeen edustajien työnjako 
voi vaihdella tapauskohtaisesti. Tehtäväluettelot jakavat tehtävät 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin, mutta ne eivät sido organisaatioratkaisuja. 
Organisaatiossa tehtäviä voidaan yhdistää toisiinsa ja jakaa eri tavoin 
tapauskohtaisesti. Suunnittelun johtamiselle rakennushankkeessa ei ole määritelty 
tehtäväjakoa pääsuunnittelijan ja rakennusliikkeen välillä. Rakennussuunnittelun 
käynnistyttyä vastuu suunnittelun johtamisesta siirtyy käytännössä pääsuunnittelijalle 
ja vastaaville erityissuunnittelijoille. Suurissa hankkeissa voidaan suunnittelun 
johtamisen tehtäväkokonaisuutta jakaa. Rakennusliike voi huolehtia suunnittelun 
hallinnollisesta johtamisesta ja hankkeen kokonaisaikataulun sovittamisesta 
yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. 
 
Kukin suunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan sopimuksensa mukaisesti. 
Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta maankäyttö- ja 
rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti sekä muista 
sopimuksensa tehtävien suorituksesta. Suunnittelua tulee johtaa siten, että yhteisesti 
asetetut aika-, laatu- ja budjettitavoitteet voidaan saavuttaa ja että valitut 
suunnitteluratkaisut tukevat hankkeelle asetettuja tavoitteita. 
 
 
 
 
 
 
17 
 
4 RAKENNUSTYÖN AIKAINEN OHJAUS 
 
 
Rakennusvaiheessa yleensä on tai pitäisi olla tarkka ja selvä aikataulu, jota pyritään 
noudattamaan. Aikataulussa pysyminen on tärkeätä, koska se sitoo kaikki 
suunnittelijat yhteistyöhön ja vaatii rakennuttajalta ja käyttäjiltä nopeita päätöksiä. 
Aikataulun epämääräisyys ja luisuminen vie tehokkaalta työltä pohjan ja ennen pitkää 
huomataan, että aivan loppuvaiheessa ollaan vaikeuksissa. Joku suunnittelija voi olla 
myöhässä ja sotkee näin muiden suunnittelijoiden aikataulut. Tilaajan tekemät tärkeät 
päätökset voivat myös olla myöhässä mikä hankaloittaa suunnitteluprosessia. 
 
Kaikille suunnittelijoille on siis asetettava asialliset tavoitteet. Aikaa on varattava 
tasapuolisesti ja aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. Jos aikatauluun tehdään 
muutoksia, on se tehtävä yhteisellä päätöksellä ja todettava yksityiskohtaisesti mitä 
muutoksia se aiheuttaa. Rakennusliike on myös sidottuna aikatauluun. 
Rakennusliikkeen edustajien esittämät vaatimukset ja tiedot on oltava kaikkien 
osapuolien tiedossa. Tietoa ei tule jakaa suunnittelu vaiheen aikana epämääräisesti ja 
kirjaamattomina. Rakennuttajan tiedonantovelvollisuuden määrittelee myös 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998). 
4.1 Kokemuksen soveltaminen käytäntöön 
 
Työpiirustusvaiheessa rakennuttaja joutuu valvomaan paitsi aikataulua myös 
teknillistä toteuttamista. Kokemuksen myötä kehittyy rutiininomaisia kysymyksiä, 
joilla voidaan ratkaisuja arvostella: 
 
• Johdetaanko rakennuksen jätevedet normaalisti viemäriin ja mikä on 
padotuskorkeus, onko tässä vaikeuksia? 
• Saavatko iv-laitteet saasteetonta ilmaa ja kesäaikana myös viileältä, varjoisalta 
puolelta? 
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• Ovatko konehuoneet, koneet ja kanavat asiallisesti lämpö- ja äänieristetty? 
Saavutetaanko äänitasot? 
• Ovatko palokatkoalueet tarkennettu ja asialliset? 
• Ovatko putki- ja IV-järjestelmät suunniteltu siten, että niitä voidaan säätää ja 
mitata? 
• Miten ilmanjako tuodaan oleskeluvyöhykkeelle ja onko pelkoa 
vedontunteesta? 
• Onko tilat oikein varattu? 
• Sopivatko kanavat, putket, sähköritilät ja valaisimet riidattomasti yhteisille 
alueille, onko tarpeeksi leikkauskuvia yksityiskohdista? 
• Onko asennusten näkökysymyksiin kiinnitetty huomiota? 
• Kulkeeko kanavia ja putkia sopimattomien tilojen (esimerkiksi sähkötilojen) 
läpi? 
• Onko syöpymisalttiit asennukset helppo vaihtaa? 
• Onko kanaviston jaossa huonetiloihin huomioitu valaistuksen tarpeet? 
• Onko joissakin laitteissa kondenssivaaraa? 
• Ovatko hankintarajat selvät? 
 
Tämäntyyppistä kysymyslistaa on rakennusliikkeen hyvä tehdä itselleen valmiiksi. 
Tässä tulee muistaa, että perustajaurakoitsija saa asuntojen ostajilta helpommin 
palautetta tehdyistä kohteista kuin suunnittelijoilta. Tästä kehittyy kyky havaita 
ristiriitojen aiheuttajat. (Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus 1981, Suunnittelun 
sisällön ohjaus)   
 
Tietojen vaihto suunnittelijoiden välillä on myös asia, jonka toimivuuteen on syytä 
kiinnittää huomiota. Kaikkien suunnittelijoiden on syytä olla tietoisia, mikä vaihe 
milloinkin on muilla suunnittelijoilla menossa, koska kaikkia asioita ei voi saada 
mahtumaan aikatauluun. 
 
Erityisesti tulee rakennusliikkeen edustajien olla varovaisia milloin voi sallia 
oikomisia, esimerkiksi ajansäästön kannalta, eri suunnitteluvaiheissa. Huonosti 
hoidettu luonnosvaihe kostautuu usein työpiirustusvaiheessa. Vaikka suunnittelu on 
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tehty miten hyvin tahansa ja käytetyt suunnittelijat ovat olleet ammattitaidoltaan 
riittäviä, tulee rakentamisen ja käytön aikana eteen asioita ja ongelmia, jotka vaativat 
ratkaisuja. 
 
Rakennusliike, joutuessaan seuraamaan kohdetta aina investointipäätöksestä käyttöön 
saakka, voi oppia paljon näistä kohdattavista asioista. Näitä saatuja kokemuksia tulisi 
aina soveltaa seuraavaa kohdetta suunniteltaessa. Samoja virheitä ja puutteita ei tule 
sallia uudessa kohteessa, mutta voi myös suositella onnistuneita ja toimivia ratkaisuja 
käytettäväksi uudestaan. Suunnittelija saa usein kaikista näistä hyvistä ja huonoista 
ratkaisuista vain toisen käden tietoa eikä aina sitäkään. Siksi tämän tiedonvaihdon 
takia kannattaa ja tulisi tehdä töitä. 
4.2 Lisä- ja muutostyöt 
4.2.1 Lisä ja muutostyöprosessi 
Omaperustaisten kohteiden lisä- ja muutostöiden osuus on lisääntynyt samalla, kun 
yksilöllisyyden merkitys on kasvanut. Yritykset ovat halunneet parantaa asiakkaalle 
tarjottavaa palvelua asuntotuotannossa, siksi nykyisin asunnon ostajat ovatkin mukana 
rakennushankkeessa jo ennen varsinaisen rakennustyön alkamista. Asiakkaille 
tarjottavaa valinnanvapautta on lisätty tarjoamalla enemmän mahdollisuuksia 
vaikuttaa ja valita yksilöllisiä lisä- ja muutostöitä. Tämä on lisännyt toisaalta paineita 
tuotannolle, koska muutoksien lisääntymisen myötä myös mahdolliset virheet ja 
informaatiokatkokset ovat lisääntyneet. 
 
Rakennushankkeen toteutus- ja hankinta-aikataulu määrittelee päivämäärät mihin asti 
asiakas pystyy vaikuttamaan haluamiinsa asioihin. Esimerkiksi rakenteelliset 
muutokset ylimpiin kerroksiin ovat vielä mahdollisia perustusvaiheessa, jos 
suunnittelijoille ja tuotannolle annetaan tarvittava aika suunnitella ja toteuttaa 
muutokset. Asunnonostajia lisä- ja muutostöissä palvelevan henkilön tuleekin olla 
valveutunut ja tietoinen eri tuotantomenetelmistä ja hankkeen rakennustyön sen 
hetkisestä vaiheesta, jotta hän osaisi palvella ja neuvoa asiakasta parhaalla 
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mahdollisella tavalla. Ihmisten lisääntynyt halu yksilöllisiin asuntoihin onkin lisännyt 
vaatimusten määrää ja vaativuutta, mutta varmistamalla tiedon jakamisesta kaikille 
osapuolille ja uusien suunnitelmien sovittamisen jo olemassa oleviin, saadaan 
onnistunut tulos. 
 
Tuotannosta vastaavan toimihenkilön tulee pitää huolta muutostöistä aiheutuvien 
muutoksista käytettäviin työkuviin. Yleisimmät virheet ja puutteet lisä- ja 
muutostöissä ovatkin juuri ristiriidat eri suunnittelijoiden kuvasarjoissa. Joskus 
pienetkin muutokset vaikuttavat niin sähkösuunnittelijaan, LVI-suunnittelijaan, 
rakennesuunnittelijaan ja viimekädessä arkkitehtiin, jos lisätyöstä aiheutuu muutoksia 
myös julkisivuun. Suositeltavaa on teettää uudet piirrossarjat kaikista kuvasarjoista, 
joihin muutos vaikuttaa.  
 
Lisä- ja muutostyöstä aiheutuvat muutokset tehtyihin kauppoihin ja aliurakoihin sekä 
niiden vaikutus hankintasuunnitelman tehtäviin otetaan välittömästi huomioon, kun 
sopimus lisä- ja muutostyöstä on allekirjoitettu. Huoneistokohtaiset lisä- ja muutostyöt 
muuttavat tehtyjen kauppahintojen tarvikemääriä ja aliurakoiden suoritemääriä. 
Urakoitsijan tulee varmistaa, että asunnon omistajan esittämä lisä- ja muutostyö 
voidaan rakennusteknisesti toteuttaa siten, että rakenne toimii kokonaisuutena 
moitteettomasti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää eri materiaalien yhteensopivuuteen 
ja kosteusteknisiin ominaisuuksiin. 
 
Asiakkaiden lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan lisä- ja muutostyötarjouksessa tiloittain 
tai tuotteittain. Myös pienet muutokset voivat aiheuttaa suuren työmäärän 
hintakyselyineen, tilauksineen ja informointeineen. Lisä- ja muutostöiden 
selvittäminen voi olla hankalaa, jos niitä ei ole merkitty riittävän selvästi tai asiakkaan 
kuvitelmia ei saada selvitettyä. 
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4.2.2 Lisä- ja muutostöiden riskit 
 
Lisä- ja muutostöiden tekemiseen, teettämiseen ja tarjoukseen sisältyvät riskit 
rakentajalle ovat taloudellisia, laadullisia ja yrityskuvallisia. Taloudellinen riski on, 
että tuotantokustannukset ovat suuremmat kuin asiakkaan maksama muutostyöhinta. 
Laadullinen riski tarkoittaa sitä, kuinka hyvin rakentaja osa tulkita asiakkaan lisä- tai 
muutostöille asettamia odotuksia ja vaatimuksia. Yrityskuvariski on, että asiakkaiden 
arvostus ja luottamus rakentajaa kohtaan heikkenee, jos lisä- ja muutostöiden 
toteuttaminen epäonnistuu tai asiakkaat pitävät rakentajan antamia lisä- ja 
muutostyötarjouksia kohtuuttoman korkeina. 
 
Asiakkaan kannalta laadullinen riski on, että tarjous, tarjouksen sisältö tai 
toteuttaminen ei vastaa odotuksia. Taloudellinen riski on yrityksen pyytämään hinnan 
kalleus toteutuskustannuksiin nähden. Riskin alentaminen sekä yrityksen että 
asiakkaan kannalta tarkoittaa käytännössä yksityiskohtaisten ja selkeiden lisä- ja 
muutostyötarjousten tekemistä niin, että väärinymmärrysten mahdollisuus on 
minimoitu. Lisä- ja muutostyöprosessissa on monia osapuolia ennen kuin asunto on 
muuttovalmis, joten asiakkaan toiveiden väärinymmärtämisen mahdollisuus on suuri. 
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5 VÄLINEET SUUNNITTELUN OHJAUKSEEN 
TUOTANTOVAIHEESSA 
 
 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin 
tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, 
ympäristöystävällisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. 
Ohjauksella tarkoitetaan tietojen, ohjeiden ja määräysten antamista toiselle 
osapuolelle siten, että ne auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksen puitteissa. 
Suunnitteluprosessin ohjauksen vaikeus tunnistetaan yleisesti. Tämä johtuu siitä, että 
rakennusten suunnittelu on subjektiivista, yksilöllistä, joskus epäjohdonmukaista ja 
lisäksi vielä luova prosessi. 
 
Suunnittelun ohjaustehtävät ovat sekaisin suomalaisissa tehtäväluetteloissa. Tästä 
syystä on tärkeää jo ennen rakennustyön aloitusta pitää yhteinen tarkastustilaisuus, 
jossa käydään läpi vastuunjakotaulukko suunnittelunohjauksesta. Suunnittelun 
ohjaustehtäviä ei saisi pyrkiä määrittelemään erikseen tai kokonaisuutena sisältymään 
jonkin yksittäisen osapuolen vastuulle vaan keskustella näiden tehtävien 
tarkoituksenmukaisesta jaosta eri osapuolten kesken. 
 
5.1 Työmaakokoukset 
 
Työmaakokoukset ovat ensisijaisin ja tärkein työkalu, joka rakennusliikkeen 
edustajilla on suunnittelun ohjaukseen tuotantovaiheessa. Työmaakokous tulisi 
järjestää kerran kuukaudessa tai vähintään ennen suuremman työvaiheen alkua, 
esimerkiksi ennen runkotöiden aloitusta. Kokouksessa tulisi olla läsnä 
rakennusliikkeen edustajat, suunnittelijat, aliurakoitsijat ja kohteen valvoja. 
Omaperusteisissa RS-kohteissa voivat osakkeiden ostajat nimetä oman edunvalvojan, 
23 
 
joka valvoo rakennustyötä osakkeen ostajien puolesta. Hänellä on myös läsnäolo-
oikeus työmaakokouksissa. 
 
Työmaakokouksissa pystyy vastaava mestari välittämään suunnitteluun liittyvät 
kysymykset ja ohjaukset suunnittelijoille. Myös aliurakoitsijoiden edustajat pystyvät 
suoraan yhteistyöhön suunnittelijoiden kanssa kokousten aikana. Ennen kokousta 
tuleekin kaikkien osapuolien miettiä jo valmiiksi esille tuotavat suunnitteluun liittyvät 
asiat, jotta asioiden esilletuonti olisi sujuvaa ja johdonmukaista. Suunnittelijat 
pääsevät tutustumaan suunnitelmiensa käytännön toteutukseen ja rakennustyön 
laatuun vierailemalla työmaalla työmaakokouksen yhteydessä. 
 
Ensimmäisessä työmaakokouksessa eli aloituskokouksessa on mahdollisuus luoda 
edellytykset hyvälle yhteistyölle ja sopia menettelytavoista työnaikaisten ongelmien ja 
esiin tulevien erimielisyyksien ratkaisuun. Ensimmäisessä kokouksessa voidaan myös 
varmistaa osapuolten yhteistä käsitystä työn tavoitteista ja vaatimuksista sekä 
keinoista, joilla tavoitteisiin päästään. Työmaakokous tulee ymmärtää 
erimielisyyksien ratkaisemisen kannalta merkittäväksi yhteistyötilaisuudeksi. 
 
 
Aloituskokouksen esityslista voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 
• Kokouksen avaus 
o Todetaan kokouksen lainvoimaisuus ja päätäntävaltaisuus. Kerätään 
osallistujaluettelo sekä rakennusurakan eri osapuolien yhteystiedot 
• Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
• Pöytäkirjan hyväksyttämismenettely 
o Pöytäkirja jaetaan osallistujille puhtaaksikirjoituksen jälkeen 
esimerkiksi kolmen päivän kuluttua ja hyväksytään allekirjoituksella 
viikon sisällä 
• Työkohteen rakennuslupa 
o Todetaan, että rakennuslupa on myönnetty ja mitä ehtoja lupa pitää 
sisällään, sekä mitkä asiat ovat tulleet esiin rakennustarkastajan 
aloituskokouksessa. 
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• Töiden aloitus 
o Kerrotaan päivämäärä milloin työt aloitetaan 
• Työmaan organisaatio 
o Vastaava työnjohtaja ja muut työmaan toimihenkilöt 
• Urakoitsijoiden laadunvalvonta 
o Rakennusliikkeen laatujärjestelmän esittely ja siitä tiedottaminen 
kaikille osapuolille. 
• Työmaahäiriöt 
o Tarkastellaan onko rakennustyön aikana odotettavissa häiriöitä 
esimerkiksi lakkoja ja vaikuttavatko ne kohteen aikatauluun. 
• Rakennustyön aikainen sähkö, vesi, lämpö, sosiaali- ja varastotilat 
• Työsuojeluorganisaatio 
• Alihankkijat ja aliurakoitsijat 
o Selvitetään tarvikkeita toimittavat tahot ja aliurakoitsijat. Huoltokirjaa 
varten pitää kaikki mahdollinen tieto kerätä kasaan. 
• Viranomaistarkastukset 
o Työmaan vastaava mestari pyytää viranomaistarkistukset. Määritellään 
ketkä ovat läsnä tarkastuksissa sekä viranomaistarkastukset joita 
lupaviranomainen on edellyttänyt. 
• Työaikataulu 
• Piirustusaikataulu 
o Jos työmaalta puuttuu vielä piirustuksia tai urakoitsijat toimittavat niitä 
tulee selvittää ajankohta milloin piirustukset valmistuvat. 
• Rakennuttajan asiat urakoitsijoille 
• Suunnittelijoiden asiat 
• Urakoitsijoiden asiat 
• Urakoitsijoiden keskinäiset asiat 
o Sovitaan miten urakoitsijat sovittavat eri työvaiheet yhteen ja 
pidetäänkö asioista erillisiä työmaapalavereita. 
• Työvaihe ja aikataulutilanne 
o Käydään läpi saavutetut työvaiheet ja ovatko työt aikataulussa sekä 
onko häiriöitä odotettavissa. 
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• Piirustustilanne 
o Tarkastetaan ovatko työsuoritusten edellyttämät piirustukset saapuneet 
ajoissa. 
• Muut asiat 
o Selvitetään onko muita pöytäkirjaan kirjattavia asioita. Kaikkien 
osapuolten kannanotot on kirjattava näkyviin sekä niiden perusteella 
tehdyt ratkaisut. 
• Seuraavan työmaakokouksen ajankohta 
• Työmaakierroksen havainnot 
 
Esityslistat vaihtelevat kohteittain ja myös tuotantovaiheen ajankohta vaikuttaa 
kokouksen laajuuteen. Ensimmäisessä työmaakokouksessa kohteen rakennustyöhön 
liittyvät asiat käydään yksityiskohtaisemmin lävitse ja sitä seuraavissa kokouksissa 
käsitellään lähinnä työn silloista tilaa ja vaihetta sekä päivitetään tietoja eri 
osapuolille. 
5.2 Erilliset suunnittelupalaverit ja suunnittelijoiden konsultointi 
 
Rakennusvaiheen aikana tulee useasti eteen suunnitelmiin ja niiden täytäntöönpanoon 
liittyviä ongelmia, jotka eivät voi odottaa työmaakokoukseen asti. Tällöin tulee 
työmaalla toimivan vastaavan työnjohtajan kutsua kokoon erillinen suunnittelukokous, 
jossa asiaa tarkastellaan yhdessä suunnittelijoiden kanssa tai vaihtoehtoisesti 
konsultoimalla suunnittelijaa esimerkiksi puhelimen välityksellä asian ratkaisemiseksi 
 
Suurin osa jokapäiväisistä tuotannossa ilmenevistä haasteista ja ongelmista 
pystytäänkin selvittämään nopeasti puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Usein tulee 
vastaan uuden työvaiheen alkaessa, etteivät työpiirustukset olekaan riittävän 
yksityiskohtaiset, jolloin tulee suunnittelijalta pyytää lisäinformaatiota esimerkiksi 
detaljipiirustusten muodossa. 
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5.3 Työturvallisuus suunnittelun ohjauksessa 
 
5.3.1 Suunnittelun käynnistäminen 
 
Rakennustyön aikaiset työturvallisuusasiat ovat esillä kun organisoidaan 
suunnitteluryhmää ja varmistetaan yhteiset suunnittelutavoitteet. Ennen suunnittelun 
käynnistämistä rakennuttaja (projektipäällikkö) selvittää millaisia 
työturvallisuusvaatimuksia suunnittelussa edellytetään. Suunnittelijan 
työturvallisuusvelvoitteiden osoittamisen kannalta on tärkeää, että suunnittelija 
kykenee esittämään suunnitteluratkaisun toteuttamiseksi ainakin yhden turvallisen 
työtavan, vaikka velvollisuus huolehtia työtavoista on urakoitsijalla, viime kädessä 
työmaan vastaavalla mestarilla. 
 
Suunnitteluohjeessa tai viimeistään suunnittelun aloittavassa kokouksessa rakennuttaja 
sopii suunnittelijoiden kanssa siitä, mitä ja miten rakentamisen aikaisia 
työturvallisuusasioita käsitellään. Samoin sovitaan niistä menettelyistä, miten 
suunnitelmissa esitetään rakentamisen aikaisten turvallisuuskysymysten huomioon 
ottaminen. Suunnittelijaa voidaan vaatia tekemään laatimilleen suunnitelmille 
turvallisuustarkasteluja, vaarojen tunnistamista ja arviointeja tai muita 
turvallisuusselvityksiä. Suunnittelijalta voidaan vaatia selvitystä käyttämistään 
suunnittelukriteereistä ja turvallisuusohjeista tai –normeista. 
 
Rakennuttaja täsmentää lähtötiedot ja tarkentaa reunaehdot laatiessaan tarkennettua 
suunnitteluohjetta ja ottaa tässä yhteydessä huomioon työturvallisuustiedot. 
Rakennuttajan pitää huolehtia siitä, että suunnittelijoilla on käytössään tarvittavat 
rakennustyön työturvallisuuteen liittyvät lähtötiedot, sekä varmistaa että tiedot ovat 
ristiriidattomat ja ajan tasalla. 
27 
 
5.3.2 Suunnitelma-asiakirjojen laatiminen 
 
Suunnitelma on laadittava siten, että suunnitelman täytäntöönpanijat osaavat tulkita 
suunnitelmaa oikein (esim. piirustukset laaditaan yleisesti hyväksyttyjen 
rakennepiirustusohjeiden mukaan). Suunnitelmaan sisällytettävän tiedon tarve 
lisääntyy mitä monimutkaisempi suunnitelman kohde on ja mitä useammat henkilöt 
suunnitelmaa käyttävät. 
 
Suunnitelma-asiakirjoissa tulisi esittää työsuojelun osalta esimerkiksi seuraavan 
kaltaisia asioita: 
• suunnitelman kohteen käyttötarkoituksen kuvaaminen 
• suunnitelman mitoituksessa käytetyt terveysvaarat ja niihin liittyvät työt ja 
työmenetelmät 
• sovelletut työsuojelumääräykset ja standardit (niiltä osin, kun tehdyt ratkaisut 
nojautuvat suunnitelman kohdetta koskeviin erityisohjeisiin). 
• terveysvaarojen tunnistamisessa käytetyt menetelmät (tapaturmatilastot, 
turvallisuusanalyysit, yhteistyö työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa jne.) 
• Työn turvallisuuden varmistamiseksi käytetyt varmuuskertoimet (esim. 
siirreltävän telineen varmuus kaatumista vastaan). 
5.3.3 Työn aikainen suunnittelun valvonta  
 
Työturvallisuusmääräyksissä korostetaan rakennuttajan velvollisuutta huolehtia siitä, 
että suunnittelijat ottavat huomioon rakennustyön aikaisen työturvallisuuden 
suunnittelun kaikissa vaiheissa. Rakennuttajan on seurattava suunnitteluprosessia ja 
tarvittaessa pyydettävä suunnittelijoilta lisäselvityksiä siitä, miten rakentamisen 
aikaiset työturvallisuusasiat on otettu suunnittelussa ja suunnitelmissa huomioon. 
Rakennustyön aikaiset työturvallisuusasiat ovat osa työmaa- ja suunnittelukokouksissa 
käsiteltäviä asioita, suunnitelmien yhteensovittamista sekä tehtyjen suunnitelmien 
hyväksymistä ja tarkastamista. 
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Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, että niiden toteuttaminen on mahdollista 
työmaalla turvallisesti ja vaarantamatta työmaalla työskentelevien terveyttä. Viime 
kädessä työmaalla valitaan turvalliset työmenetelmät ja varmistetaan, ettei 
työntekijöiden terveys ole vaarassa, mutta suunnittelun aikaisilla ratkaisuilla ei saa 
heikentää tai estää rakentamisvaiheen toimintaedellytyksiä näiltä osin. Suunnittelun 
lopputuloksena tulisi olla turvallinen, toimiva rakennus, joka on myös toteutettavissa 
turvallisesti. Rakennuttajan tulee ohjata suunnittelijat tekemään vielä ennen 
rakennustyön aloittamista yhteistyötä työmaa toimivien toimihenkilöiden kanssa, 
jolloin voidaan varmistaa suunnitelmien turvallinen toteutus. 
 
Rakennuttaja valvoo suunnittelukokouksissa, että rakentamisen aikaiset 
työturvallisuuskysymykset on otettu huomioon suunnitelmissa. Samalla käydään 
läpimahdolliset epäselvyydet työturvallisuusasioissa, esimerkiksi lähtötietojen osalta. 
Samoin sovitaan eri suunnitelmien yhteensovittamisesta rakentamisen aikana 
työturvallisuuden kannalta tai suunnitelmien kierrättämisestä eri osapuolien kesken; 
esimerkiksi reikäkuvien tai läpivientien suunnittelun osalta. 
 
Suunnittelijan tulisi tuotannon aikana huolehtia seuraavista tehtävistä: 
• Suunnitelman tulkintaan liittyvä ohjaus 
• Suunnitelman täydentäminen ja korjaaminen täytäntöönpanon yhteydessä 
havaittujen virheiden tai puutteellisuuksien johdosta 
• Suunnitelman täydentäminen rakentamisprosessin yhteydessä tehtävien 
tutkimusten ja selvitysten antamien tietojen pohjalta 
• Täytäntöönpanoa koskevien työsuunnitelmien tarkistaminen 
• Täytäntöönpanon laatuun ja suunnitelmanmukaisuuteen kohdistuvat 
tarkistukset 
• Suunnitelman kohteen käytön opastus ja ohjaus 
 
Suunnittelijaa on suositeltavaa käyttää esim. suunnitelman toteutukseen kuuluvien, 
työturvallisuuden kannalta kriittisten töiden suunnitteluun ja valvontaan (esim. 
tarkastukset). Edellä mainittuja kriittisiä tehtäviä voidaan tunnistaa jo suunnitelmaa 
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laadittaessa, jolloin työn valvonta voidaan keskittää niihin. Tärkeäksi on koettu 
esimerkiksi, että rakennesuunnittelija tarkastaa elementtien asennussuunnitelman. 
Palautteen saaminen sekä suunnitelman kohteen toteuttamisesta että suunnitelman 
kohteen käytöstä on tärkeää suunnittelijan ammattiaidon kehittymiselle. 
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6 YHTEENVETO 
Suunnitteluprosessin ohjauksen vaikeus tunnistetaan kirjallisuudessa yleisesti. 
Suunnittelun sujuva ja tuloksellinen ohjaus vaatii paljon ammattitaitoa ja 
poikkitieteellistä tietämystä. Perinteisessä rakentamisessa suunnittelu ja rakentaminen 
oli erotettu toisistaan. Suunnittelijat olivat valmistaneet valmiit suunnitelmat, jotka 
annettiin tuotantoon. Nykyisin kun kohteen rakennustyöt aloitetaan, saattaa 
suunnittelu olla joiltakin osin vielä kesken. Myös tasaisesti kasvava lisä- ja 
muutostöiden määrä ja niiden vaativuusasteen lisääntyminen ovat tuoneet omat 
paineensa suunnittelulle. Suunnittelun ja tuotannon aikataulullinen 
yhteensovittaminen ovat hankaloituneet ajan myötä. 
 
Toisaalta haasteensa suunnittelun ohjaukseen erityisesti toteutusvaiheessa aiheuttaa 
työmaatoimihenkilöiden kokemattomuus suunnittelun ohjauksessa. Suunnittelua on 
ennen ohjattu omaperusteisessa rakentamisessa projektipäällikön toimesta ja suuri osa 
siitä on tapahtunut jo ennen tuotantovaihetta. Nyt kun suunnitelmat saattavat muuttua 
suhteellisen paljon rakennustyön jo kuluessa, nousee tuotannon toimihenkilöiden 
osuus suunnittelun ohjauksessa aina vain suuremmaksi. 
 
Mielestäni tilanteen parantamiseksi tulisi ohjastaa ja kouluttaa työmaan 
toimihenkilöitä suunnittelun ohjaukseen, sillä tällä hetkellä ainoastaan diplomi-
insinöörien opetussuunnitelmaan kuuluu suunnittelun ohjaus. Ilman sujuvaa 
yhteistyötä tuotannon ja suunnittelun kanssa on rakennuskohteiden toteuttaminen 
lähes mahdotonta. Suunnittelun ohjauksessa on pääasiassa kyse ihmisten välisestä 
kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta, jotta jokainen voisi tuoda oman 
erityisosaamisensa toisten käyttöön. Näin toimimalla kasvaisi tuotannon tietämys 
suunnitteluprosessien kulusta, jolloin suunnittelun ohjaus helpottuisi huomattavasti. 
Myös suunnittelijat hyötyisivät käytännön taidoista ja palautteesta, jotka he 
suunnittelutyöstään saisivat, jotta huomattaisiin mitkä suunnitteluratkaisut olivat 
tuotannon kannalta hyviä ja missä olisi parantamisen varaa tulevaisuutta ajatellen. 
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